


Brf Åkeslund Nr1



RELINING

Tidplanen för relining redovisar status per dagens datum och kan komma att revideras vid behov

| Lägenhet | Avlopp | Stam | Vad | Datum |
|---|---------|------|--------------------|--------------|
| Etablering Etapp 1: 27/4 | | | | |
| 141,151,161,171,181 | Kök+Bad | S1 | Spolning, Fräsning | 4/5 - 8/5 |
| | Kök+Bad | S1 | Infodring | 11/5 - 20/5 |
| | WC | S2 | Spolning, Fräsning | 13/5 - 20/5 |
| | WC | S2 | Infodring | 21/5 - 28/5 |
| 142,152,162,172,182 | Kök | S2 | Spolning, Fräsning | 13/5 - 20/5 |
| | Kök | S2 | Infodring | 21/5 - 28/5 |
| | Bad | S3 | Spolning, Fräsning | 22/5 - 28/5 |
| | Bad | S3 | Infodring | 29/5 - 5/6 |
| 144,154,164,174,184 | Kök | S4 | Spolning, Fräsning | 1/6 - 5/6 |
| | Kök | S4 | Infodring | 8/6 - 15/6 |
| | Bad | S5 | Spolning, Fräsning | 9/6 - 15/6 |
| | Bad | S5 | Infodring | 16/6 - 23/6 |
| 241,251,261,271,281 | Kök | S5 | Spolning, Fräsning | 9/6 - 15/6 |
| | Kök | S5 | Infodring | 16/6 - 23/6 |
| | Bad | S6 | Spolning, Fräsning | 17/6 - 23/6 |
| | Bad | S6 | Infodring | 24/6 - 1/7 |
| Sommaruppehåll; Etablering Etapp 2: 3/8 | | | | |
| 147,157,167,177,187 | Bad | S7 | Spolning, Fräsning | 10/8 - 14/8 |
| | Bad | S7 | Infodring | 17/8 - 25/8 |
| | Kök | S8 | Spolning, Fräsning | 21/8 - 25/8 |
| | Kök | S8 | Infodring | 26/8 - 1/9 |
| 146,156,166,176,186 | Bad | S9 | Spolning, Fräsning | 26/8 - 1/9 |
| | Bad | S9 | Infodring | 31/8 - 8/9 |
| | Kök | S10 | Spolning, Fräsning | 4/9 - 8/9 |
| | Kök | S10 | Infodring | 9/9 - 15/9 |
| 145,155,165,175,185 | Kök | S11 | Spolning, Fräsning | 11/9 - 15/9 |
| | Kök | S11 | Infodring | 16/9 - 22/9 |
| | Bad | S12 | Spolning, Fräsning | 16/9 - 22/9 |
| | Bad | S12 | Infodring | 23/9 - 30/9 |
| 248,258,268,278,288 | Kök | S13 | Spolning, Fräsning | 25/9 - 30/9 |
| | Kök | S13 | Infodring | 1/10 - 7/10 |
| | Bad | S14 | Spolning, Fräsning | 1/10 - 6/10 |
| | Bad | S14 | Infodring | 8/10 - 16/10 |