| Projekt | | |
|---|---|---|
| Brf Åkerslund 1 | | |
| Utfärdad | Reviderad | Ansvarig |
| 2026-02-23 | 2026-03-05 | Anton Ekman |

Aktiviteter

| Aktivitet | Start | Bd |
|---|---|---|
| **Etapp 1** | **2026-04-27** | **73** |
| Etablering | 2026-04-27 | 4 |
| Spol&fräs S1 Lgh 141-181 kök och bad | 2026-05-04 | 5 |
| Infodring S1 Lgh 141-181 kök och bad | 2026-05-11 | 7 |
| Spol&fräs S2 Lgh 141-191 Wc Lgh 142-182 kök | 2026-05-13 | 5 |
| Infodring S2 Lgh141-191 Wc Lgh 142-182 kök | 2026-05-21 | 6 |
| Spol&fräs S3 Lgh 142-182 bad | 2026-05-22 | 5 |
| Infodring S3 Lgh 142-182 bad | 2026-05-29 | 6 |
| Spol &fräs S4 Lgh 144-184 bad | 2026-06-01 | 5 |
| Infodring S4 Lgh 144-184 bad | 2026-06-08 | 6 |
| Spol&fräs S5 Lgh 144-184 kök Lgh 241-281 kök | 2026-06-09 | 5 |
| Infodring S5 Lgh 144-184 kök Lgh 241-281 kök | 2026-06-16 | 6 |
| Spol&fräs S6 Lgh 241-281 bad | 2026-06-17 | 5 |
| Infodring S6 Lgh 241-281 bad | 2026-06-24 | 6 |
| Avstädning etapp 1 | 2026-07-02 | 2 |
| Sommar uppehåll | 2026-07-06 | 20 |
| Etablering Etapp 2 | 2026-08-03 | 5 |
| **Etapp 2** | **2026-08-10** | **50** |
| Spol&fräs S7 Lgh 147 - 187 bad | 2026-08-10 | 5 |
| Infodring S7 Lgh 147 - 187 bad | 2026-08-17 | 7 |
| Spol&fräs S8 Lgh 147 - 187 kök | 2026-08-21 | 3 |
| Infodring S8 Lgh 147 - 187 kök | 2026-08-26 | 5 |
| Spol&fräs S9 Lgh 146 - 186 bad | 2026-08-26 | 5 |
| Infodring S9 Lgh 146 - 186 bad | 2026-08-31 | 7 |
| Spol &fräs S10 Lgh 146 - 186 kök | 2026-09-04 | 3 |
| Infodring S10 Lgh 146 - 186 kök | 2026-09-09 | 5 |
| Spol&fräs S11 Lgh 145 - 185 kök | 2026-09-11 | 3 |
| Infodring S11 Lgh 145 - 185 kök | 2026-09-16 | 5 |
| Spol&fräs S12 Lgh 145 - 185 bad | 2026-09-16 | 5 |
| Infodring S12 Lgh 145 - 185 bad | 2026-09-23 | 6 |
| spol&fräs S13 Lgh 248 - 288 Kök | 2026-09-25 | 4 |
| Infodring S13 Lgh 248 - 288 Kök | 2026-10-01 | 5 |
| spol&fräs S14 Lgh 248 - 288 Bad | 2026-10-01 | 4 |
| Infodring S14 Lgh 248 - 288 Bad | 2026-10-08 | 7 |