

Tidplan Reliningen 2026-08-18

Lägenhet	Avlopp	Stam	Vad	Datum	Kommentar
141,151,161,171, 181	Kök+Bad (vån 4-7, 9)	S1	Spolning, Fräsning	Klart	
	Kök+Bad (vån 4-7, 9)	S1	Infodring	Klart	
	WC (vån 4-7), bad vån 8	S2	Spolning, Fräsning	Klart	
	WC (vån 4-7), bad vån 8	S2	Infodring	Klart	
142,152,162,172, 182	Kök+Bad (vån 9)	S2	Spolning, Fräsning	Klart	Köksgren kvarstår.
	Kök+Bad (vån 9)	S2	Infodring	Klart	Köksgren kvarstår.
	Bad (vån 4-7)	S3	Spolning, Fräsning	Klart	
	Bad (vån 4-7)	S3	Infodring	Klart	
182	Kök (vån 8)	S3	Ingen åtgärd	Klart	
184	Kök (vån 8)	S3	Spolning, Fräsning	Klart	
	Kök (vån 8)	S3	Infodring	Klart	
144,154,164,174, 184	Bad (vån 4-8)	S4	Spolning, Fräsning	Klart	
	Bad (vån 4-8)	S4	Infodring	Klart	
	Kök (vån 4-8)	S5	Spolning, Fräsning	Klart	
	Kök (vån 4-8)	S5	Infodring	Klart	
184, 281	WC (vån 9)	S5	Spolning, Fräsning	Klart	
	WC (vån 9)	S5	Infodring	Klart	
241,251,261,271	Kök (vån 4-7)	S5	Spolning, Fräsning	Klart	
	Kök (vån 4-7)	S5	Infodring	Klart	
	Bad (vån 4-8)	S6	Spolning, Fräsning	27/8-28/8	Pågående
	Bad (vån 4-8)	S6	Infodring	31/8-11/9	Pågående
281	Kök (vån 9)	S6	Redan bytt/avstängt	27/8-28/8	Pågående
	Kök (vån 9)	S6	Redan bytt/avstängt	31/8-11/9	Pågående
147,157,167,177, 187	Bad (vån 4-8), Kök (vån 8)	S7	Spolning, Fräsning	14/9-15/9	
	Bad (vån 4-8), Kök (vån 8)	S7	Infodring	16/9-25/9	
	Kök (vån 4-7), WC (vån 9)	S8	Spolning, Fräsning	28/9-29/9	
	Kök (vån 4-7), WC (vån 9)	S8	Infodring	30/9-9/10	
146,156,166,176,186	Kök (vån 4-8)	S10	Spolning, Fräsning	14/9-15/9	
	Kök (vån 4-8)	S10	Infodring	16/9-25/9	
	Bad (vån 4-8)	S9	Spolning, Fräsning	28/9-29/9	
	Bad (vån 4-8)	S9	Infodring	30/9-9/10	