

| Lägenhet                 | Avlopp  | Stam | Vad                | Datum       |
|--------------------------|---------|------|--------------------|-------------|
| Etablering Etapp 1: 27/4 |         |      |                    |             |
| 141,151,161,171          | Kök+Bad | S1   | Spolning, Fräsning | Klart       |
|                          | Kök+Bad | S1   | Infodring          | Klart       |
|                          | WC      | S2   | Spolning, Fräsning | Klart       |
|                          | WC      | S2   | Infodring          | Klart       |
| 142,152,162,172          | Kök     | S2   | Spolning, Fräsning | Klart       |
|                          | Kök     | S2   | Infodring          | Klart       |
|                          | Bad     | S3   | Spolning, Fräsning | 15/6 - 16/6 |
|                          | Bad     | S3   | Infodring          | 17/6-26/6   |
| 181 Vån 8                | Bad     | S2   | Spolning, Fräsning | Klart       |
|                          | Bad     | S2   | Infodring          | Klart       |
| 182 vån 8<br>184         | Bad     | S2   | Spolning, Fräsning | Klart       |
|                          | Bad+kök | S2   | Infodring          | Klart       |
|                          | Kök     | S3   | Spolning, Fräsning | 15/6 - 16/6 |
|                          | Kök     | S3   | Infodring          | 17/6-26/6   |
| Sommaruppehåll           |         |      |                    |             |
|                          |         |      |                    |             |
| 144,154,164,174          | Bad     | S4   | Spolning, Fräsning | 3/8 - 4/8   |
|                          | Bad     | S4   | Infodring          | 5/8 - 14/8  |
|                          | Bad     | S5   | Spolning, Fräsning | 15/8-16/8   |
|                          | Bad     | S5   | Infodring          | 17/8-26/8   |
| 241,251,261,271,281      | Kök     | S5   | Spolning, Fräsning | 15/8-16/8   |
|                          | Kök     | S5   | Infodring          | 17/8-26/8   |
|                          | Bad     | S6   | Spolning, Fräsning | 27/8-28/8   |
|                          | Bad     | S6   | Infodring          | 31/8-9/9    |
| 281 ?                    |         |      |                    |             |
|                          |         |      |                    |             |
| 147,157,167,177          | Bad     | S7   | Spolning, Fräsning | 10/9-11/9   |
|                          | Bad     | S7   | Infodring          | 12/9-26/9   |
|                          | Kök     | S8   | Spolning, Fräsning | 27/9-28/9   |
|                          | Kök     | S8   | Infodring          | 28/9-9/10   |



