

Lägenhet	Avlopp	Stam	Vad	Datum
Etablering Etapp 1: 27/4				
141,151,161 171,181	Kök+Bad (vån 4-7,9)	S1	Spolning, Fräsning	klart
	Kök+Bad (vån 4-7,9)	S1	Infodring	klart
	WC (vån 4-7) Bad (vån 8)	S2	Spolning, Fräsning	13/5 - 22/5
	WC (vån 4-7) Bad (vån 8)	S2	Infodring	26/5 - 4/6
142,152,162 172, 182	Kök (vån 4-7) Bad (vån 9)	S2	Spolning, Fräsning	13/5 - 22/5
	Kök (vån 4-7) Bad (vån 9)	S2	Infodring	26/5 - 4/6
	Bad (vån 4-7);	S3	Spolning, Fräsning	1/6 - 4/6
	Bad (vån 4-7);	S3	Infodring	5/6 - 17/6
182, 184	Kök (vån 8)	S3	Spolning, Fräsning	1/6 - 4/6
	Kök (vån 8)	S3	Infodring	5/6 - 17/6
144,154,164, 174,184	Bad (vån 4-8)	S4	Spolning, Fräsning	11/6 - 17/6
	Bad (vån 4-8)	S4	Infodring	18/6 - 30/6
Sommaruppehåll				
Etablering Etapp 2: 3/8				
144,154,164, 174,184	Kök	S5	Spolning, Fräsning	3/8 - 7/8
	Kök	S5	Infodring	10/8 - 18/8
184	WC (Vån 9)	S5	Spolning, Fräsning	3/8 - 7/8
184	WC (Vån 9)	S5	Infodring	10/8 - 18/8
241,251,261, 271,281	Kök (vån 4-7) WC (vån 9)	S5	Spolning, Fräsning	3/8 - 7/8
	Kök (vån 4-7) WC (vån 9)	S5	Infodring	10/8 - 18/8
	Bad (vån 4-8) Kök (vån 9)	S6	Spolning, Fräsning	10/8 - 14/8
	Bad (vån 4-8) Kök (vån 9)	S6	Infodring	19/8 - 26/8
147,157,167, 177,187	Bad (vån 4-8) Kök (vån 8)	S7	Spolning, Fräsning	20/8 - 26/8
	Bad (vån 4-8) Kök (vån 8)	S7	Infodring	27/8 - 4/9
	Kök (vån 4-7) WC (vån 9)	S8	Spolning, Fräsning	31/8 - 4/9
	Kök (vån 4-7) WC (vån 9)	S8	Infodring	7/9 - 15/9
187, 186	WC (vån 9)	S8	Spolning, Fräsning	31/8 - 4/9
	WC (vån 9)	S8	Infodring	7/9 - 15/9
146,156,166, 176,186	Bad (vån 4-8)	S9	Spolning, Fräsning	10/9 - 14/9
	Bad (vån 4-8)	S9	Infodring	17/8 - 25/9
	Kök (4-8)	S10	Spolning, Fräsning	19/9 - 25/10
	Kök (4-8)	S10	Infodring	26/10 - 2/10
145,155,165, 175,185	Kök (4-8)	S11	Spolning, Fräsning	26/10 - 2/10
	Kök (4-8)	S11	Infodring	3/10 - 15/10
	Bad (vån 4-8) WC (vån 9)	S12	Spolning, Fräsning	9/10 - 15/10
	Bad (vån 4-8) WC (vån 9)	S12	Infodring	16/10 - 26/10
248,258,268, 278,288	Kök (4-7) WC (vån 9)	S13	Spolning, Fräsning	22/10 - 26/10
	Kök (4-7) WC (vån 9)	S13	Infodring	29/10 - 6/11
	Bad (4-8) Kök (Vån 8)	S14	Spolning, Fräsning	29/10 - 2/11
	Bad (4-8) Kök (Vån 8)	S14	Infodring	7/11 - 10/11